1/2012

- 3 -01- 2012

Dodatok č.1
k ZMLUVE O DIELO č. ...../2008

Na zhotovenie projektovej dokumentácie
Podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Čl.1. Zmluvné strany

1.1 **OBJEDNÁVATEĽ :** **Obec Široké**
Štatutárny zástupca : Ing. Stanislav Bartoš
Osoba oprávnená na jednanie vo veciach zmluvy: Ing. Stanislav Bartoš
Adresa OcÚ : OcÚ Široké, 082 37 Široké č.118
Tel.: 051/7911102, fax.: 7911266
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s., pob. Prešov
Č. účtu : 0096295797/0900
IČO : 00327832
DIČ :

Ďalej len Objednávateľ,

1.2 **ZHOTOVITEĽ :** **Ing. arch. Alena Hajtášová,**
Ateliér H33
Pavlovičovo nám. 33, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca : Ing. arch. Alena Hajtášová
Osoba oprávnená na jednanie vo veciach zmluvy: Ing. arch. Alena Hajtášová
Živnostenský register : OÚ-B99/20104/002
Tel./fax.: 051/7721190
Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Prešov
Č. účtu : 1355622153/0200
IČO : 37 050 940
DIČ : 1041394970

Ďalej len Zhotoviteľ,

Čl.2 Dôvod uzavretia dodatku

(1) Tento dodatok sa uzatvára na základe dohody zmluvných strán, z dôvodu predlženia doby spracovania územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len ÚPD) – Zmeny a doplnky územného plánu obce Široké so zohľadnením doplnených požiadaviek obce k spracovaniu ÚPD.

Čl.3 Predmet dodatku

(1) Tento dodatok medzi zmluvnými stranami upravuje tieto časti zmluvy – čl. 4, čl. 5 a čl. 7.

(2) V Čl. 4 bod 4.1 sa nahrádza v celom rozsahu a nové znenie je:

4.1 Dielo bude vypracované a dodané vrámci dojednanej ceny takto :
- rozpracovanú ÚPD - jednom tlačenom vyhotovení
- čistopis ÚPD - v troch tlačených vyhotoveniach a 1x na CD nosiči v .pdf formáte

(3) V Čl. 5 bod 5.1 sa nahrádza v celom rozsahu a nové znenie je:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl.3 tejto Zmluvy v termínoch :

- rozpracovanú ÚPD do 30.12.2011
- čistopis ÚPD do 30 dní od schválenia Zmien a doplnkov ÚPN obce Široké Krajským stavebným úradom

(4) V Čl. 7 bod 7.3 a 7.4 sa nahrádza v celom rozsahu a nové znenie je:

7.3 Cena predmetu zmluvy /čl.2./ v rozsahu čl.3 tejto zmluvy predstavuje čiastku 11 252,74 EUR, slovom jedenásťtisícdvestopäťdesiatdvaeur sedemdesiatštyri centov. Zhotoviteľ nie je platcom DPH.

Z toho je :

- Cena za rozpracovanú ÚPD - 4.000,00 EUR
- Cena za čistopis ÚPD – 7.252,74 EUR

7.4 Podkladom pre úhradu ceny Diela budú čiastkové faktúry, vystavené Zhotoviteľom po splnení jednotlivých častí predmetu Zmluvy o dielo. Každá faktúra bude splatná do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry Zhotoviteľom.

Čl. 4 Ostatné ustanovenia

(1) Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 originálach, z ktorých 2 originály obdrží zhotoviteľ a 2 originály si ponechá objednávateľ.

V Prešove, dňa 02.01.2012

Objednávateľ : Ing. Stanislav Bartoš
starosta obce

OBEC ŠIROKÉ
starosta obce
082 37 ŠIROKÉ

Zhotoviteľ : Ing. arch. Alena Hajtášová

Ing. arch. Alena Hajtášová
ateliér H33
Pavlovičovo nám. 33, 080 01 Prešov
IČO: 37 050 940 DIČ: 1041394970