11319/2011

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 31721079 DIČ 2020524000
IČ DPH SK2020524000

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 Prešov - Ľubotice

Účet: 6620753027/1111
IBAN SK61 1111 0000 0066 2075 3027
UniCredit Bank Slovakia, a.s., Prešov
OR OS : Prešov Sp. zn. č. 2796/P

Číslo	**2011209**
Stredisko	01
Zákazka	120
Konšt. symbol	308
Zmluva-obj.číslo	Obj. č. MÁ/20110017

Odberateľ IČO 00327832 IČ DPH
DIČ

Obecný úrad Široké
Široké
082 37 Široké

Príjemca
Obecný úrad Široké
Široké
082 37 Široké

Dodacie podmienky		**Dátum vystavenia**	23.8.2011
Spôsob dopravy		**Dátum splatnosti**	6.9.2011
Forma úhrady	Prevodný príkaz	**Dátum vz.dan.pov.**	18.8.2011

Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. 20110017
za živičnú úpravu ciest na cintoríne v obci Široké v zmysle priloženého súpisu prác dohodnutú čiastku

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	%DPH	Cena s DPH	Suma bez DPH
	1,000 ,	6 615,540	20%	7 938,65	6 615,54

SPOLU BEZ DPH:	6 615,54
DPH :	1 323,11
SUMA NA ÚHRADU: €	**7 938,65**
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK : SKK	239 159,77

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	6615,54	1323,11	7938,65
Spolu	**6615,54**	**1323,11**	**7938,65**

Počet príloh : 3

Vyhotovil: Monika Gočová
Telefón: 051 / 7480526
Fax :

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LUBOTICE
-3-

CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA CERTICOM Reg. č.: CM20711061 ISO 9001

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: - 6 -09- 2011
Podpis zodp. prac.:

ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁCACH

Obdobie: 18.8.2011

Číslo faktúry:
Počet príloh: 0

ZHOTOVITEĽ

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
sídlo: Bardejovská 13
Ľubotice

IČO: 31721079
IČ DPH: SK2020524000

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Široké
sídlo:

IČO: 31721079
IČ DPH: nie je platca

Stavba: Živičná úprava ciest na cintoríne v obci Široké
Objekt:
JKSO:
Miesto: Široké

ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu				6 615,54
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac		do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	6 615,54		6 615,54
3.	DPH	0,00	20.00 %	1 323,11	1 323,11
4.	**Celkom (2+3)**	0,00	7 938,65		7 938,65

VYHLÁSENIE

Nižsie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:	Za objednávateľa:
C.M.R. Slovakia, s.r.o. Bardejovská 13 080 06 ĽUBOTICE	
podpis	podpis

V Ľuboticiach

Dátum: 22.8.2011

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Súpis vykonaných prác

Stavba: Živičná úprava ciest na cintoríne v obci Široké
Objekt:

JKSO:
Miesto: Široké

Obdobie: 18.8.2011

Objednávateľ: Obec Široké
Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Dátum: 22.8.2011
Spracoval: Ing. Gerka

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**6 615,54**		**79,336**		**0,00**
		5	**Komunikácie**				**6 615,54**		**79,336**		**0,00**
1	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	550,000	0,50	275,00	0,00061	0,336	0,00	0,00
2	221	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrnný AC 11 (ABS)	t	79,000	80,26	6 340,54	1,00000	79,000	0,00	0,00
			Celkom				**6 615,54**		**79,336**		**0,00**

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 ĽUBOTICE

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11