11320/2011

Faktúra

Dodávateľ **IČO** 31721079 **DIČ** 2020524000
IČ DPH SK2020524000

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 Prešov - Ľubotice

Účet: 6620753027/1111
IBAN SK61 1111 0000 0066 2075 3027
UniCredit Bank Slovakia, a.s., Prešov
OR OS : Prešov Sp. zn. č. 2796/P

Číslo **2011220**
Stredisko 01
Zákazka 120
Konšt. symbol 8
Zmluva-obj.číslo OBJ č. MÁ/20110019

Odberateľ **IČO** 00327832 **IČ DPH**
DIČ 2020548189

Obecný úrad Široké
Široké 118
082 37 Široké

Príjemca
Obecný úrad Široké
Široké 118
082 37 Široké

Dodacie podmienky		**Dátum vystavenia**	2.9.2011
Spôsob dopravy		**Dátum splatnosti**	16.9.2011
Forma úhrady	Prevodný príkaz	**Dátum vz.dan.pov.**	22.8.2011

Fakturujeme Vám práce prevedené na stavbe "Živičná úprava v obci Široké MK Valenčin" v zmysle súpisu vykonaných prác

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	%DPH	Cena s DPH	Suma bez DPH
	1,000 ,	4 815,600	20%	5 778,72	4 815,60

SPOLU BEZ DPH:	4 815,60
DPH :	963,12
SUMA NA ÚHRADU: €	**5 778,72**
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK : SKK	174 089,72

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	4815,60	963,12	5778,72
Spolu	**4815,60**	**963,12**	**5778,72**

Počet príloh : 3

Vyhotovil: Zuzana Semančová
Telefón: 051 / 7480526
Fax :

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 ĽUBOTICE
-3-

CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA CERTICOM Reg. č.: CM2071106/1 ISO 9001

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: - 6 -09- 2011
Podpis zodp. prac.:

ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁCACH

Obdobie: 22.8.2011

Číslo faktúry:
Počet príloh: 0

ZHOTOVITEĽ

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
sídlo: Bardejovská 13
Ľubotice

IČO: 31721079
IČ DPH: SK2020524000

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Široké
sídlo: Široké 118
Široké

IČO: 00327832
IČ DPH: nie je platca

Stavba: Živičná úprava v obci Široké MK Valenčin
Objekt:
JKSO:
Miesto: Široké

ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu				4 815,60
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac		do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00		4 815,60	4 815,60
3.	DPH	0,00	20.00 %	963,12	963,12
4.	**Celkom (2+3)**	0,00		5 778,72	5 778,72

VYHLÁSENIE

Nižsie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:	Za objednávateľa:
C.M.R. Slovakia, s.r.o. Bardejovská 13 080 06 LUBOTICE - 3 - podpis	podpis

V Ľuboticiach

Dátum: 2.9.2011

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 22.8.2011

Stavba: Živičná úprava v obci Široké MK Valenčin

Objekt:

Objednávateľ: Obec Široké

Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.

JKSO:

Dátum: 2.9.2011

Miesto: Široké

Spracoval: Ing. Gerka

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**4 815,60**		**60,000**		**0,00**
		5	**Komunikácie**				**4 815,60**		**60,000**		**0,00**
1	221	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrnný AC 11 (ABS)	t	60,000	80,26	4 815,60	1,00000	60,000	0,00	0,00
			Celkom				**4 815,60**		**60,000**		**0,00**

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 ĽUBOTICE
-3-

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11