11321/2011

Faktúra

Dodávateľ **IČO** 31721079 **DIČ** 2020524000
IČ DPH SK2020524000

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 Prešov - Ľubotice

Účet: 6620753027/1111
IBAN SK61 1111 0000 0066 2075 3027
UniCredit Bank Slovakia, a.s., Prešov
OR OS : Prešov Sp. zn. č. 2796/P

Číslo **2011218**
Stredisko 01
Zákazka 120
Konšt. symbol 8
Zmluva-obj.číslo OBJ č. MÁ/20110018

Odberateľ **IČO** 00327832 **IČ DPH**
DIČ 2020548189

Obecný úrad Široké
Široké 118
082 37 Široké

Príjemca
Obecný úrad Široké
Široké 118
082 37 Široké

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy
Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia 30.8.2011
Dátum splatnosti 13.9.2011
Dátum vz.dan.pov. 19.8.2011

Fakturujeme Vám živičnú úpravu v obci Široké MK Joščák - Šľacký v zmysle súpisu vykonaných prác

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	%DPH	Cena s DPH	Suma bez DPH
	1,000 ,	11 143,940	20%	13 372,73	11 143,94

SPOLU BEZ DPH:	11 143,94
DPH :	2 228,79
SUMA NA ÚHRADU: €	**13 372,73**
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK : SKK	402 866,86

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	11143,94	2228,79	13372,73
Spolu	**11143,94**	**2228,79**	**13372,73**

Počet príloh : 3

Vyhotovil: Zuzana Semančová
Telefón: 051 / 7480526
Fax :

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 ĽUBOTICE
- 3 -

CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA CERTICOM Reg. č.: SK07/1106/1 ISO 9001

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: - 6 -09- 2011
Podpis zodp. prac.:

ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁCACH

Obdobie: 19.8.2011

Číslo faktúry:
Počet príloh: 0

ZHOTOVITEĽ

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
sídlo: Bardejovská 13
Ľubotice

IČO: 31721079
IČ DPH: SK2020524000

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Široké
sídlo: Široké 118
Široké

IČO: 00327832
IČ DPH: nie je platca

Stavba: Živičná úprava v obci Široké MK Joščák - Šľacký
Objekt:
JKSO:
Miesto: Široké

ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu	11 143,94

		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac		do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00		11 143,94	11 143,94
3.	DPH	0,00	20.00 %	2 228,79	2 228,79
4.	**Celkom (2+3)**	0,00		13 372,73	13 372,73

VYHLÁSENIE

Nižsie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:	Za objednávateľa:
C.M.R. Slovakia, s.r.o. Bardejovská 13 080 06 ĽUBOTICE -3-	
podpis	podpis

V Ľuboticiach

Dátum: 30.8.2011

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 19.8.2011

Stavba: Živičná úprava v obci Široké MK Joščák - Šľacký

Objekt:

Objednávateľ: Obec Široké

Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.

Dátum: 30.8.2011

JKSO:

Miesto: Široké

Spracoval: Ing. Gerka

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**11 143,94**		**136,207**		**0,00**
		5	**Komunikácie**				**11 143,94**		**136,207**		**0,00**
1	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	470,000	0,50	235,00	0,00061	0,287	0,00	0,00
2	221	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrnný AC 11 (ABS)	t	135,920	80,26	10 908,94	1,00000	135,920	0,00	0,00
			Celkom				**11 143,94**		**136,207**		**0,00**

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LUBOTICE
- 3 -

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11