- 2 -09- 2014 39/2014

DODATOK č. 1. ZMLUVY O DIELO

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obch. zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

1. **Objednávateľ:** **Obec Široké**
   Sídlo: Široké 118, 082 37 Široké
   Zastúpený: Ing. Stanislavom Bartošom, starostom obce
   IČO: 00 327 832
   DIČ: 2020548189
   Bankové spojenie: SLSP a.s. pob. Prešov
   Číslo účtu: SK10 0900 0000 0000 9629 5797

2. **Zhotoviteľ:** **PKB invest, s.r.o.**
   Sídlo: Jilemnického 4, 080 01 Prešov
   Zastúpený: PhDr. Ján Bync, PhD., konateľ spoločnosti
   IČO: 36 461 733
   DIČ: 2020007275
   IČ DPH: SK2020007275
   Bankové spojenie: VÚB banka, a.s. pob. Prešov
   Číslo účtu: SK39 0200 0000 0014 6032 1053
   Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom reg. Okr. súdu Prešov odd. Sro, vl. č.: 11708/P

3. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok:

   Zmluva o dielo č.: **08 – 04 – 28 / 14**
   Predmet plnenia: **„Stavebné práce na Športovej hale“**
   Uzatvorená medzi vyššie uvedenými zmluvnými stranami dňa 07.05.2014 sa mení takto:
   Článok III. - REALIZÁCIA DIELA A LEHOTA NA ZHOTOVENIE A ODOVZDANIE DIELA sa ods. 3.1. mení takto:

   Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zrealizovať v lehote do 30.09.2014

4. Ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
6. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch objednávateľ obdrží dva rovnopisy a zhotoviteľ taktiež dva rovnopisy.

V Širokom, dňa: 25.08.2014

Objednávateľ:

Ing. Stanislav Bartoš
starosta obce

V Prešove, dňa: 25.08.2014

Zhotoviteľ:

Jilemnického 4 PKB INVEST s.r.o. 3 080 01 Prešov

PhDr. Ján Bync, PhD.
konateľ spoločnosti