1. AUG. 2016 43/2016

DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 67/2016

zo dňa 13.04.2016

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ	**: Obec Široké**
Sídlo	: Široké 118, 082 37 Široké
Konajúci prostredníctvom	: Ing. Štanislav Bartoš, starosta obce
IČO	: 00 327 832
DIČ	: 2020548189
IČ DPH	: neplatca DPH
Bankové spojenie	: SLSP Prešov, 0096295797/0900
IBAN	: SK10 0900 0000 0000 9629 5797
Telefón	: 051/7911102
E-mail	: obec@siroke.sk
	(ďalej len „objednávateľ")

1.1. Zhotoviteľ	**: MILANKO spol. s r. o.**
Sídlo	: Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
Konajúci prostredníctvom	: JUDr. Milan Tkáč – konateľ spoločnosti
IČO	: 31 731 244
DIČ	: 2020505190
IČ DPH	: SK2020505190
Bankové spojenie	: VÚB Spišská Nová Ves, 1225180553/0200
IBAN	: SK76 0200 0000 0012 2518 0553
Telefón	: 053/4173231
E-mail	: milankosro@milankosro.sk
	(ďalej len „zhotoviteľ")

Objednávateľ zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I odd. Sro, vl.č. 8190/V

Čl. II. PREDMET ZMLUVY A CENA

2.1 Názov stavby: **„Stavebné práce na budove kultúrneho domu v Obci Široké, p.č.28, za účelom Zefektívnenia energetickej prevádzky kultúrneho domu v obci Široké"**

Tento dodatok upravuje nasledovné body Zmluvy o dielo

V článku **Čl. II. PREDMET ZMLUVY A CENA**

Mení sa článok 2.1 nasledovne:

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo – stavbu s názvom **„Stavebné práce na budove kultúrneho domu v Obci Široké, p. č. 28, za účelom „Zefektívnenia energetickej prevádzky kultúrneho domu v Obci Široké – práce naviac „ podľa rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 67/2016.**

Mení sa článok 2.4 nasledovne:

2.4 Celková cena diela je na základe Zmluvy o dielo č. 67/2016:

Cena bez DPH:	EUR 169.993,68
Výška DPH:	20 %
Výška DPH:	EUR 33.998,74
Cena s DPH:	EUR 203.992,42

Slovom: Dvestotritisícdeväťstodeväťdesiatdva EUR 42 centov.

Dodatok č. 1

Celková cena – práce naviac:
Cena bez DPH: EUR 44.855,10
Výška DPH: 20 %
Výška DPH: EUR 8.971,02
Cena s DPH: EUR 53.826,12 **bola už vyfakturovaná.**
Slovom: Päťdesiattritisícosemstodvadsaťšesť EUR 12 centov.

Dodatok č. 2

Práce naviac č. 2	**5.434,86 € bez DPH**
Práce naviac č. 2	**6.521,83 € s DPH sa vyfakturujú v osobitnej faktúre**
Práce nerealizované:	**-21.475,78 € bez DPH**
Práce nerealizované:	**-25.770,94 € s DPH budú odpočítané v záverečnej faktúre**

Celková cena diela

Zmluvná cena:	**169.993,68 €**
Práce naviac č. 1	**44.855,10 €**
Práce naviac č. 2	**5.434,86 €**
Práce nerealizované	**-21.475,78 €**
Cena diela bez DPH	**198.807,86 €**
Výška DPH: 20 %	**39.761,57 €**
Cena s DPH:	**238.569,43 €**

Slovom: Dvestotridsaťosemtisícpäťstošesťdesiatdeväť EUR 43 centov.

Čl. XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté.

4.2. Tento Dodatok je platný dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

4.4. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane dve (2) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.

4.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu uzavrieť, že im nie sú známe žiadne dôvody brániace uzavretiu tejto zmluvy, že jej obsahu porozumeli, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

Široké dňa:29.7.2016
Za objednávateľa:

Za objednávateľa

Spišská Nová Ves dňa:29.7.2016
Za zhotoviteľa:

052 01 Spišská Nová
Za zhotoviteľa