Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO
uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov:	obec Široké
Sídlo:	Široké 118, 082 37 Široké
Štatutárny zástupca:	Ing. Mgr. Silvia Kováčová , starostka obce
IČO:	00327832
DIČ:	2020548189
Internetová stránka:	www.siroke.sk
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa ,a. s.
Číslo účtu v IBAN tvare:	SK10 0900 0000 0000 9629 5797

(ďalej len „objednávateľ")

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov:	STx3, s.r.o.
Sídlo:	Široké 259, 082 37
Štatutárny zástupca:	Renáta Stašíková
IČO:	46465405
DIČ:	SK2820011183
Tel.:	0908331009
E-mail:	
Internetová stránka:	Ján Stašík/KRBY-KACHLE-KOMÍNY.sk
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	SK36 0900 0000 0050 2445 2012

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 30. 5. 2025 Zmluvu o dielo na Predmet zmluvy, ktorou sú stavebné práce v rámci stavby „Oplotenie cintorína v obci Široké“,“ s cenou diela po VO 42 005,66 s DPH.
Plnenia, ktoré sú predmetom Zmluvy o dielo sú financované z prostriedkov PRV SR 2014 – 2022 a z vlastných zdrojov.

Z dôvodu nezrovnalosti vo výkaze – výmer pri preberaní staveniska sa zmluvné strany dohodli na tejto zmene:

Článok V. Cena diela, bod 5.4 sa mení takto:

PREDMET VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA	CENA SPOLU BEZ DPH V €	DPH 23%	CENA SPOLU S DPH V €
Stavebné práce „Oplotenie cintorína v obci Široké“	**32 272,64**	**7 422,71**	**39 695,35**

Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1. Zmluvy o dielo je príloha č. 1 – nacenený výkaz výmer po zmene.
Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.

Tento dodatok č.1 k Zmluve je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jej podpise zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ jedno vyhotovenie.

Za Objednávateľa:

V Širokom dňa 18. 6. 2025

.....
Ing. Mgr. Silvia Kováčová
starostka obce

Za Zhotoviteľa:

V Širokom dňa 18. 6. 2025

.....
Renáta Stašíková
konateľka spoločnosti