ZMENA ZMLUVY O DIELO č. 1 (dodatok č. 1)

číslo zmluvy o dielo č. 2/2026 zo dňa 09.02.2026

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov

(ďalej len „**dodatok č. 1**“)

Článok 1
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov:	**Obec Široké**
Sídlo:	**Široké 118, 082 37 Široké**
IČO:	**00 327 832**
DIČ:	**2020548189**
V zastúpení:	**Ing. Mgr. Silvia Kováčová, starostka obce**
Osoba oprávnená konať	
vo veciach zmluvných:	**Ing. Mgr. Silvia Kováčová, starostka obce**
vo veciach technických:	**Ing. Mgr. Silvia Kováčová, starostka obce**
Bankové spojenie:	**Slovenská sporiteľňa, a.s.**
IBAN:	**SK10 0900 0000 0000 9629 5797**
Telefón:	**051 / 7911 102**
E-mail:	obec@siroke.sk
Web:	www.siroke.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov:	**VPM Company, s.r.o.**
Sídlo:	**Masarykova 10, 080 01 Prešov**
IČO:	**47 551 755**
DIČ:	**2024100155**
IČ DPH:	**SK2024100155**
V zastúpení:	
Osoba oprávnená jednať	
vo veciach zmluvných:	
vo veciach technických:	
Bankové spojenie:	**Tatra banka a.s.**
IBAN:	**SK43 1100 0000 0029 4504 8934**
Telefón:	
E-mail:	vpm.company.sro@gmail.com
Zapísaný v registri:	**v Obchodnom registri Okresného úradu Prešov**
Číslo zápisu:	**Oddiel: Sro Vložka číslo: 30219/P**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2
Preambula

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.02.2026 Zmluvu o dielo pod č. 2/2026, ktorej predmetom sú stavebné práce zákazky **„Ihrisko pre každé dieťa obec Široké“** (ďalej len „zmluva“).

2.2 V súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Čl. 11. Záverečné ustanovenia, bod 4. sa zmluvné strany dohodli na zmene pôvodnej zmluvy týmto dodatkom č. 1, a to z okolností, ktoré vyplynuli pri realizácii prác predmetnej stavby a ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Na základe tohto dodatku č. 1 dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.

Článok 3
Predmet dodatku

3.1 Predmetom tohto dodatku je zmena ceny za zhotovenie celého diela vyplývajúcej z požiadavky na strane objednávateľa, t. j. práce, ktoré vyplynuli pri realizácii predmetnej stavby, vzhľadom na extrémne zlé podložie (nepriepustná ílovitá zemina) a týkajú sa zmeny dopadovej plochy z dlažby z vegetačných tvárnic (zatrávňovacie dosky) na certifikovaný umelý trávnik pre dopadové plochy. Tieto práce a zmeny navrhovaného riešenia nemenia charakter zmluvy a sú podrobne uvedené vo vyjadrení/technickej správe projektanta stavby, ako aj v samostatnom rozpočte ocenenom zhotoviteľom.

Na základe vyššie uvedeného sa mení bod 2. v Článku 3. Cena zmluvy nasledovne:

Článok 3. Cena sa mení v bode 2. nasledovne:

Pôvodné znenie bodu 2. v Čl. 3.:

2.	Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí: cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	56.987,98 EUR
	hodnota DPH 23 %	13.107,24 EUR
	cena celkom vrátane DPH	**70.095,22 EUR**

Nové znenie bodu 2. v Čl. 3.:

2.	Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí: cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	71113,15 EUR
	hodnota DPH 23 %	16356,03 EUR
	cena celkom vrátane DPH	**87469,18 EUR**

Článok 4
Záverečné ustanovenia

4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 02/2026 zo dňa 09.02.2026, ktoré nie sú menené alebo doplnené týmto dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.

4.2 Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedeným Úradom vlády Slovenskej republiky.

4.3 Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží po jej podpise tri a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 1 bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

4.5 Dodatok bol nahlas prečítaný, vysvetlený a zmluvné strany na znak toho, že tomuto dodatku č. 1 porozumeli a v slobodnej vôli ho vlastnoručne podpísali.

Príloha:
- Ocenený výkaz výmer – doplnený rozpočet o práce naviac v tlačenej verzii
- Technická/dôvodová sprava o zmene

V Širokom, dňa: 30.04.2026

Za objednávateľa:
Obec Široké

Ing. Mgr. Silvia Kováčová
starostka obce

V Prešove dňa: 28.04.2026

Za zhotoviteľa:
VPM Company, s.r.o.

Peter Vraňuch
konateľ spoločnosti